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评价类型：完成结果评价
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	一、项目基本情况

	项目实施单位
	白沙黎族自治县党政信息中心
	主管部门
	

	项目负责人
	
	联系电话
	

	地址
	
	邮编
	

	项目类型
	经常性项目（√）     一次性项目（）

	二、项目资金情况（万元）

	计划投资
	1
	实际到位   
	1
	实际使用  
	1

	 其中：中央财政
	
	 其中：中央财政
	
	 其中：中央财政
	

	省级财政
	
	省级财政
	
	省级财政
	

	县级财政
	1
	县级财政
	1
	县级财政
	1

	三、评价得分

	一级指标
	分值
	二级指标
	分值
	三级指标
	分值
	评价得分

	项目决策
	20
	项目目标
	4
	项目内容
	4
	4

	
	
	决策过程
	8
	决策依据
	3
	3

	
	
	
	
	决策程序
	5
	5

	
	
	资金分配
	8
	分配办法
	2
	2

	
	
	
	
	分配结果
	6
	6

	项目管理
	25
	资金到位
	5
	到位率
	3
	3

	
	
	
	
	到位时效
	2
	2

	
	
	资金管理
	10
	资金使用
	7
	7

	
	
	
	
	财务管理
	3
	2

	
	
	组织实施
	10
	组织机构
	1
	0

	
	
	
	
	管理制度
	9
	7

	项目绩效
	55
	项目产出
	15
	产出数量
	5
	5

	
	
	
	
	产出质量
	4
	1

	
	
	
	
	产出时效
	3
	3

	
	
	
	
	产出成本
	3
	3

	
	
	项目效果
	40
	经济效益
	8
	8

	
	
	
	
	社会效益
	8
	6

	
	
	
	
	环境效益
	8
	8

	
	
	
	
	可持续性影响
	8
	6

	
	
	
	
	服务对象满意度
	8
	6

	合计
	100
	
	100
	　
	100
	87.00 

	                  评价等次
	良好

	四、评价人员

	姓名
	职务/职称
	单位

	邵韵霏
	主任会计师
	海南智融会计师事务所（普通合伙）

	陈贵云
	会计师
	海南智融会计师事务所（普通合伙）

	符东丽
	项目助理
	海南智融会计师事务所（普通合伙）

	王江伟
	项目助理
	海南智融会计师事务所（普通合伙）

	





评价工作组组长（签字）：







项目单位负责人（签字并盖章）：
                                                     



 二零一九年九月十五日
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[bookmark: _Toc19746]白沙县党政信息中心政府网站服务器
拖管项目绩效评价报告
1、 [bookmark: _Toc15628]项目概况  
（一）项目背景
信息化对经济发展和社会进步带来的深刻影响，引起世界各国关注，发达国家为抢占信息社会和讲解全球化制高点，都十分重视对信息化的建设和投入，我党和国家领导人站在战略高度上，多次为我国信息化指明了方向，确立了地位，国务院已经多次强调要加快政府系统信息化建设步伐。白沙县黎族自治县党政信息中心在各级领导的关心支持下成立，本项目就是为满足白沙县黎族自治县党政信息中心政府网站正常运行实施的。
[bookmark: _Toc236]（二）项目单位基本情况
[bookmark: _Toc30933][bookmark: _Toc19239]根据白沙黎族自治县机构编制委员会《关于县网络信息管理中心机构调整的通知》白编[2014]11号成立白沙县黎族自治县党政信息中心（以下简称“信息中心”），部门核定编制数为5人，内设机构为办公室、信息处理岗、应用系统管理岗、信息系统运行保障管理岗。
（3） [bookmark: _Toc17779][bookmark: _Toc31812][bookmark: _GoBack]项目目标
项目预算1万元，主要用于信息中心政府网站服务器拖管，保障党政信息中心正常办公需求。
（四）项目基本性质、主要内容、涉及范围
1、项目性质：属于经常性项目。
2、主要内容、涉及范围：
内容：党政信息中心政府网站服务器拖管。拖管期间：2018年5月31日-2019年5月30日。
[bookmark: _Toc29395]二、项目资金使用及管理情况
[bookmark: _Toc11921]（一）项目资金安排情况分析
[bookmark: _Toc3011]2018年度安排项目预算资金1万元，由白沙县财政资金全额安排。
（二）项目资金到位情况分析
[bookmark: _Toc391800160][bookmark: _Toc14042]根据白沙黎族自治县财政局《关于批复2018年度部门预算的通知》（白财〔2018〕50号）文件，被评价项目资金2018年度预算计划安排财政资金1万元，实际到位1万元，资金到位率100.00%。
（三）项目资金使用情况分析
信息中心安排项目预算资金为1万元，并与海南信息岛技术服务中心有限公司签订项目技术服务合同金额1万元。
[bookmark: _Toc19667]截止2018年10月25日，信息中心已支付海南信息岛技术服务中心有限公司项目服务费用1万元，项目预算完成率为100.00%。
（4） [bookmark: _Toc20930]项目资金管理情况分析
经查看信息中心提供的相关会计凭证，本项目不存在虚列项目支出、截留、挤占、挪用项目资金等情况，项目资金使用合规。
[bookmark: _Toc16369]三、项目组织实施情况
[bookmark: _Toc15969]（一）项目组织情况分析
主管单位为信息中心，项目实行合同管理制。项目采购及合同管理等工作基本规范。但尚未制定健全的项目管理制度。
[bookmark: _Toc17518][bookmark: _Toc15520]（二）管理情况分析
2018年初信息中心编制项目预算1万元。
2018年3月16日白沙黎族自治县财政局《关于批复2018年度部门预算的通知》（白财〔2018〕50号）文件批发项目预算。
2018年10月11日信息中心与海南信息岛技术服务中心有限公司签订《白沙县人民政府网站年度运维技术服务合同》，合同金额1万元。服务器拖管期2018年5月31日至2019年5月30日，为期一年运营服务。
项目于2019年5月30日基本完成。
评价小组未获取项目完成验收资料。
[bookmark: _Toc391800166][bookmark: _Toc23683]四、项目绩效情况
[bookmark: _Toc26223]（一）项目的经济性分析
[bookmark: _Toc6983]本项目的预算投资为1万元，实际总投资1万元，实际当年执行预算1万元，预算执行率100.00%。经济性良好。
（二）项目的效率性分析
1.项目的实施进度
截止2019年5月30日，项目已经完成作。网站运转正常，项目实施进度良好，保障了信息中心办公需要。
2.项目完成质量
项目已完成，虽未获取完成验收资料，但相关网站运行正常，项目总体质量良好。
[bookmark: _Toc8536]（三）项目的效益性分析
1、社会效益
项目的实施保障了信息中心办公需要，确保了网络正常运营。保障了信息中心网络法律法规权威，保障信息中心网络职能顺利履行，社会效益评定为优。
[bookmark: _Toc391800168]2、项目的可持续性分析
[bookmark: _Toc3077]党政信息中心网络系统运维后，将有效保障了信息中心网络的正常工作运转，服务器的拖管理维护为项目可持续发展提供了保障，可持续性为良。
五、综合评价情况及评价结论
项目综合得分为87分，绩效级别评定为“良好”。
	评价指标
	分值
	得分
	绩效等级
	绩效等级标准

	项目决策
	20
	20
	优秀
	优秀（18-20）    良好（16-17）                一般（14-15）    较差（13分以下）

	项目管理
	25
	21
	良好
	优秀（22-25）    良好（20-21）             一般（17-19）    较差（16分以下）

	项目绩效
	55
	46
	优秀
	优秀（49-55）    良好（44-48）              一般（38-43）    较差（37分以下）

	综合绩效
	  100
	87
	优秀
	优秀（90-100）   良好（80-89）                     一般（60-79）    较差（59分以下）



1、“项目决策”评价指标满分为20分，评价得分20分。
2、“项目管理” 评价指标满分为25分，评价得分21分。该指标扣分的原因主要是：未制定项目资金管理办法扣1分，未成立项目领导小组扣1分，未建立项目管理制度扣2分。
3、“项目绩效”评价指标满分为55分，评价得分46分，该指标扣分原因：项目未进行完工验收扣3分，未设置绩效目标扣4分，群众满意度良好扣2分。
[bookmark: _Toc21841]六、主要经验及作法、存在的问题和建议
[bookmark: _Toc7590]（一）主要绩效
项目预算编制合理，保证了网络运营工作正常进行。在合同规定时间内完成运维工作。项目实施有效的保障了信息中心相关工作按计划正常开展，为白沙县党政信息中心及时向相关单位发布做出了贡献。
（2） [bookmark: _Toc22380]存在的主要问题
1. [bookmark: _Toc13178]项目未成立领导小组，未制定项目相关管理制度。
2. 项目未进行验收工作。
3. 项目未设置绩效目标。
（三）建议
1． 项目应成立领导小组，制定完善项目管理制度。
2． 在项目完成后，尽快完成项目验收工作。
3． [bookmark: _Toc32282]设置项目绩效目标。
七、其他需要说明的事项
本报告主要依据白沙县黎族自治县党政信息中心提供的相关资料进行评价，在评价过程中因资料的不完整，一定程度上影响和制约了绩效评价结果的准确性。

