
白沙黎族自治县财政局关于2024年革命老区均衡性转移支付资金项目实施情况的报告

省财政厅:

根据海南省财政厅《关于报送2024年革命老区转移支付资金使用情况及政策措施效果的通知》要求，现将我县2024年革命老区均衡性转移支付资金项目情况汇报如下：

一、项目实施基本情况

2024年，省财政厅下达我县革命老区均衡性转移支付资金1117万元，第二批收回155万元，合计下达我县革命老区均衡性转移支付资金962万元。在此背景下，根据白沙黎族自治县人民政府《关于同意<白沙县2024年革命老区均衡性转移支付资金项目实施计划>批复》文件，批准实施白沙县2024年革命老区均衡性转移支付资金项目，以改善老区村庄交通状况，解决革命老区交通难问题，提高农民收入，缩小城乡差距，改善民生状况，全面促进白沙县革命老区各项社会事业发展。 白沙县2024年革命老区均衡性转移支付资金项目涉及牙叉镇、打安镇、阜龙乡、细水乡等4个乡镇6个老区村庄，分别为牙叉镇老区村庄志针村基础设施配套工程、牙叉镇老区村庄牙港村基础设施配套工程、打安镇老区村庄保尔基础设施配套工程、阜龙乡老区村庄可任村基础设施配套工程、细水乡老区村庄黎办村基础设施配套工程共计8公里及细水乡福门村委会农科站桥涵改造工程，计划投入资金1117万元。截至2025年2月底，白沙县2024年革命老区均衡性转移支付资金项目已支出916.16万元，5个项目均已竣工验收。

二、项目实施效果

（一）资金情况分析。2024年，省财政厅下达我县革命老区均衡性转移支付资金962万元，我县制定白沙县2024年革命老区均衡性转移支付资金项目实施计划，涉及4个乡镇5个村委会6个老区村庄，取得到良好效果。

（二）资金管理情况分析。白沙县2024年革命老区均衡性转移支付资金项目能够按照有关政策规定要求，在加强制度建设、规范使用流程、健全运行管理等方面，不断完善内部监控制度，明确项目资金在分配、下达、拨付、使用、执行等各个重点环节的要求，增强项目透明、程序透明、制度透明，强化申报、审核、拨付、使用、监督相互制约机制，确保资金安全高效运行。 

（三）总体目标完成情况分析。截至目前，白沙县2024年革命老区均衡性转移支付资金项目支出916.16万元。5个项目均已竣工验收。
（四）绩效指标完成情况分析。

1.产出指标

（1）数量指标。白沙县2024年革命老区均衡性转移支付资金项目新建道路8.3公里，挡土墙762米，圆管涵15座，箱涵2座。

（2）质量指标。项目（工程）验收合格率100%。

（3）时效指标。项目（工程）完成及时率100%。

（4）成本指标。道路补助标准80万元/公里。

2.效益指标

（1）社会效益指标。革命老区村庄受益人口2235人。

（2）可持续影响指标。工程设计使用年限大于10年。

3.满意度指标

革命老区受益人口满意度达100%。
三、存在的主要问题及原因分析

革命老区振兴发展有“三个待提升”：一是部分村民对项目的具体实施细节了解不足，存在一定的误解；二是管理革命老区的乡镇在项目谋划上积极性不高，村庄总体经济效益有待提升。三是老区总体规划建设与乡村振兴、和美乡村建设、海南环岛旅游公路沿线村庄等公共服务提升工程的衔接有待进一步提升；四是部分工程进度较慢，受天气和材料供应等因素影响，未能按计划完成。

四、办法和建议

（一）加大宣传力度。通过党报党刊、影视、网络等新闻媒体，大力宣传老区的历史，展现老区的风貌，在全社会广泛开展“致富思源”教育，进一步弘扬老区人民无私奉献精神，不断增强建设老区的责任感和使命感，形成整个社会敬仰老区、关注老区、热爱老区、支持老区的浓厚氛围。

（二）加强经验交流。通过组织学习、开展座谈等方式，促进各市县打破思维限制，开拓视野，提供学习更多老区建设的先进典型和做法。

（三）加强项目储备。指导业主单位按革命老区领域开展项目谋划储备，在科学谋划项目、项目争取上持续发力，不断充实项目储备库，争取更多资金支持我县项目建设。

（四）加快支出进度。在强化项目质量的基础上，按期跟踪调度使用上级资金项目，督促项目业主加强施工管理，实地督促建设进度，加快资金拨付进度，力求用准用快用好革命老区资金，服务和推动经济社会高质量发展。
附件：2024年革命老区转移支付资金使用情况表




