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评价类型：□实施过程评价     完成结果评价
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组织方式：□财政部门     □主管部门     项目单位

评价机构：中介机构     □专家组       □项目单位评价组
评价单位（盖章）：白沙黎族自治县计划生育服务中心

上报时间：2020年8月20日

项目绩效目标表
项目名称：医疗设备维护及质量控制

	指标类型
	指标名称
	绩效目标
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	产出指标
	数量指标
	医疗设备维护及化验室质量控制
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	成效指标
	可持续性指标
	医疗设备维护正常运行，化检室质量合格
	优
	
	
	


注：以预算批复的绩效目标为准填列。
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	项目效果
	40
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	8
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	8
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	环境效益
	8
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	可持续影响
	8
	8
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	8
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	总分
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	申细国
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	严燕转
	助理
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白沙黎族自治县计划生育服务中心

财政支出项目绩效评价报告
诚诺绩字[2020]0009号
白沙黎族自治县计划生育服务中心：

根据《白沙黎族自治县财政局关于开展项目绩效自评工作的通知》（白财[2020]28号）的有关要求，我所接受白沙黎族自治县计划生育服务中心委托成立绩效评价小组，并于2020年8月10日至8月20日对白沙黎族自治县计划生育服务中心“医疗设备维护及质量控制”项目支出绩效进行评价。

通过对白沙黎族自治县计划生育服务中心“医疗设备维护及质量控制”项目支出绩效进行评价，促进白沙黎族自治县计划生育服务中心从整体上提升财政支出项目绩效管理工作水平，强化支出责任，规范资金管理行为，提高财政支出项目资金使用效益，为白沙黎族自治县计划生育服务中心更好地履行职责提供保障。

一、项目概况
（一）项目单位基本情况
白沙黎族自治县计划生育服务中心（以下简称白沙计划生育服务中心）是本项目的实施单位，于2011年11月21日成立，统一社会信用代码：124688407425537123，负责人：谢文杏，注册地址：白沙黎族自治县牙叉镇桥南路188号。
白沙黎族自治县计划生育服务中心行政编制20名，其中：管理岗3人，专技岗16人，工勤岗1人。其具体职责如下：

1、开展群众性宣传教育，广泛宣传人口和计划生育政策相关法律规、人口国情、避孕节育和生殖健康知识宣传文明进步的新型婚育观念。
2、为育龄群众免费提供规范、安全、有效、适宜的避孕节育，全程服务，私极推进以长效措施为主的避孕方法，确保逝孕措施落实的及时率、有效率，及时为流动人口提供避孕节育等相关服务。
3、开展出生缺陷一级预防工作，向育龄群众开展宣传倡导，提供优生咨询、高危人群指导等服务，条件具备时为准备怀孕的夫妇提供免费孕前优生健康检查。
4、由具有专业知识的人员持证发放药具，建立免费药具管理和发放工作制度，定期随访使用效果，加强对避孕药具发放人员培训。
5、利用信息化手段，建立育龄群众信息的采集、分析、使用制度，及时准确填报技术服务信息资料。
6、开展经常性服务，为育龄妇女及时提供免费孕情环情医学检查和随访服务，保证避孕效果，指导安全避孕，避免意外怀孕，及时发现和处理避孕方法的副作用和并发症，开展避孕药具不良反应监测。
7、实施生殖健康促进计划，积极开展生殖健康普查。
8、对基层计划生育服务人员进行专项技能、服务常规、知识更新的培训，不断提高技术服务能力和宣传咨询能力。
9、承办上级部门交办的其他工作事项。

（二）项目基本性质、用途和主要内容
“医疗设备维护及质量控制”项目的实施主要用于开展妇女常见病及诊疗日常工作。

（三）项目绩效目标、绩效指标设定情况说明
	指标名称
	申报目标
	绩效标准

	
	
	优
	良
	中
	差

	产出指标
	
	
	
	
	

	数量指标
	医疗设备维护及化验室质量控制
	优
	
	
	

	成效指标
	
	
	
	
	

	可持续性指标
	医疗设备维护正常运行，化检室质量合格
	优
	
	
	


二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析
“医疗设备维护及质量控制”项目预算资金为110,000.00元。
（二）项目资金使用情况分析
截止绩效评价日，该项目资金总支出110,000.00元，其中：维修（护）费48,800.00元，专用材料费59,300.00元，委托业务费1,900.00元。
（三）项目资金管理情况分析
在项目资金管理上，白沙计划生育服务中心严格执行项目预算资金管理的各项制度规定，确保项目资金专款专用。
三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析
本项目由白沙计划生育服务中心负责组织实施和管理，项目资金专款专用，项目按实施细则及实施方案进行，首先明确目标、明确实施步骤并进行质量监督。
（二）项目管理情况分析

白沙计划生育服务中心严格按照预算管理的相关要求对项目和项目资金进行管理。
四、项目绩效情况
（一）项目绩效目标完成情况分析

1、项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况
白沙计划生育服务中心“医疗设备维护及质量控制”项目2019年预算投资金额110,000.00元，实际到位金额110,000.00元，截止绩效评价日，实际使用金额110,000.00元。
（2）项目成本（预算）节约情况
白沙计划生育服务中心“医疗设备维护及质量控制”项目2019年预算投资金额110,000.00元，实际使用金额110,000.00元，占预算资金的100.00%。
2、项目的效率性分析

（1）项目的实施进度
截止绩效评价日，“医疗设备维护及质量控制”项目总支出为110,000.00元，项目内容按照年度计划实施。
（2）项目完成质量
“医疗设备维护及质量控制”项目完成情况良好。
3、项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度
白沙计划生育服务中心“医疗设备维护及质量控制”项目预期目标基本已达到，财政收支未发生重大问题。
（2）项目实施对经济和社会的影响
“医疗设备维护及质量控制”项目的实施，提高医疗水平，为广大育龄群众提供优生优育、避孕节育、技术服务以及妇科疾病的诊断与治疗服务。
4、项目的可持续性分析
“医疗设备维护及质量控制”项目的持续推进，加强了药具质量管理，确保药具质量安全，充分发挥了技术服务职能，开展妇女常见病及诊疗工作，满足了育龄群众的避孕节育需求。
（二）项目绩效目标未完成原因分析
项目绩效目标已完成。

五、综合评价情况及评价结论
（一）综合评价情况

1、目标内容（分值：4分,得分4分）

指标解释：目标是否明确、细化、量化。
评价标准：目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（2分）。
数据来源：《2019年度财务预算》。
指标得分：全部符合，本指标得4分。
绩效分析：“医疗设备维护及质量控制”项目在实施方案中已明确相关目标并细化量化成项目相应的实施步骤、工作要求等内容。
2、决策依据（分值：3分,得分3分）
指标解释：项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划。

评价标准：项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分），根据需要制定中长期实施规划（1分）。

数据来源：《2019年工作计划》、《2019年工作总结》。
指标得分：全部符合，本指标得3分。
绩效分析：白沙计划生育服务中心根据“医疗设备维护及质量控制”项目需要制定了项目实施规划，符合经济社会发展规划和部门年度工作计划。
3、决策程序（分值：5分,得分5分）
指标解释：项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续。
评价标准：项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分）。

数据来源：白沙黎族自治县财政局关于批复2019年部门预算的通知（白财[2019]23号）。

指标得分：全部符合，本指标得5分。
绩效分析：白沙计划生育服务中心符合“医疗设备维护及质量控制”项目申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法，项目实施履行相应手续。

4、分配办法（分值：2分,得分1分）
指标解释：是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理。
评价标准：办法健全、规范（1分），因素选择全面、合理（1分）。
数据来源：财务数据、计划生育服务中心会议纪要。

指标得分：根据评价标准，本指标得1分。

绩效分析：白沙计划生育服务中心资金分配方法明确，考虑因素较全面。
5、分配结果（分值：6分,得分4分）
指标解释：资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理。
评价标准：项目符合相关分配办法（2分），资金分配合理（4分）。
数据来源：财务数据、计划生育服务中心会议纪要。

指标得分：根据评价标准，本指标得4分。
绩效分析：资金分配办法不健全，资金分配合理。
6、到位率（分值：3分,得分3分）
指标解释：实际到位/计划到位×100%。

评价标准：根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（3分）。
数据来源：账务数据、财务预算。
指标得分：110,000.00/110,000.00×100%=100%，到位率100%，本指标得3分。
绩效分析：项目实际到位资金占计划的比重100%，资金到位情况较好。

7、到位时效（分值：2分,得分2）
指标解释：资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度。
评价标准：及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1.5分），未及时到位并影响项目进度（0-1分）。

数据来源：财务数据
指标得分：根据评价标准，本指标得2分

绩效分析：该项目资金及时到位，未影响项目进度。
8、资金使用（分值：7分,得分7分）
指标解释：是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况。
评价标准：虚列（套取）扣4-7分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣3-6分，超标准开支扣2-5分。
数据来源：项目支出明细表、项目支出凭证。
指标得分：根据评分标准，本指标得7分。

绩效分析：根据收集到的项目支出明细与凭证显示，项目支出不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况。项目资金使用效率较高，资金使用合理合规。
9、财务管理（分值：3分,得分3分）
指标解释：资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范。
评价标准：财务制度健全（1分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分）。

数据来源：白沙黎族自治县计划生育服务中心财务管理制度。
指标得分：根据评价标准，本指标得3分。

绩效分析：项目资金按照符合现行的会计管理办法中的资金分配办法执行，会计核算符合相关《会计法》规范要求，白沙计划生育服务中心针对此项目建立单独的资金管理、费用支出管理办法，因此得3分。

10、组织机构（分值：1分,得分1分）
指标解释：机构是否健全、分工是否明确。

评价标准：机构健全、分工明确（1分）。
数据来源：白沙黎族自治县人力资源和社会保障局关于白沙黎族自治县人口和计划生育服务中心岗位设置调整的批复（白人社函[2016]91号）。

指标得分：根据评价标准，本指标得1分。

绩效分析：白沙黎族自治县计划生育服务中心的内设机构健全，分工明确。

11、管理制度（分值：9分,得分7分）
指标解释：是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度。
评价标准：建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度（7分）。

数据来源：项目管理制度。

指标得分：根据评价标准，本指标得7分。

绩效分析：白沙计划生育服务中心建立的项目管理制度不够健全，项目管理制度得到严格执行。
12、产出数量（分值：5分,得分5分）
指标解释：项目产出数量是否达到绩效目标。
评价标准：对照年初或调整后的绩效目标评价产出数量（按优5分、良3分、中2分、差1分进行评分）。
数据来源：绩效目标评价表。

指标得分：根据评价标准，本指标得5分。
绩效分析：项目完成结果符合绩效目标设定的产出数量，产出数量完成率较高。

13、产出质量（分值：4分,得分4分）
指标解释：项目产出质量是否达到绩效目标。
评价标准：对照年初或调整后的绩效目标评价产出质量（按优4分、良3分、中2分、差1分进行评分）。
数据来源：绩效目标评价表。

指标得分：根据评价标准，本指标得4分。
绩效分析：项目完成结果符合绩效目标设定的项目产出质量，项目完成质量较好。

14、产出时效（分值：3分,得分3分）
指标解释：项目产出时效是否达到绩效目标。
评价标准：对照年初或调整后的绩效目标评价产出时效（按优3分、良2分、中1分、差0分进行评分）。
数据来源：绩效目标评价表。
指标得分：根据评价标准，本指标得3分。
绩效分析：项目完成结果符合绩效目标设定的项目产出时效，项目产出时效较好。

15、产出成本（分值：3分,得分3分）
指标解释：项目产出成本是否按绩效目标控制。
评价标准：对照年初或调整后的绩效目标评价产出成本（按优3分、良2分、中1分、差0分进行评分）。
数据来源：绩效目标评价表。

指标得分：根据评价标准，本指标得3分。

绩效分析：“医疗设备维护及质量控制”项目2019年度预算110,000.00元，截止绩效评价日，实际使用金额110,000.00元，项目产出成本在绩效目标控制范围内。
16、经济效益（分值：8分,得分6分）
指标解释：项目实施是否产生直接或间接经济效益。
评价标准：对照年初或调整后的绩效目标评价经济效益。
数据来源：《2019年工作总结》。

指标得分：根据评价标准，本指标得6分。

绩效分析：“医疗设备维护及质量控制”项目的实施，提高医疗水平，为广大育龄群众提供优生优育、避孕节育、技术服务以及妇科疾病的诊断与治疗服务。
17、社会效益（分值：8分,得分8分）
指标解释：项目实施是否产生社会综合效益。
评价标准：对照年初或调整后申报的绩效目标评价社会效益。
数据来源：《2019年工作总结》。
指标得分：根据评价标准，本指标得8分。
绩效分析：“医疗设备维护及质量控制”项目的建设提高广大育龄群众健康检查，加强了国家免费孕前优生检查和地中海贫血筛查的工作能力，降低了地贫患儿的出生。
18、环境效益（分值：8分,得分6分）
指标解释:项目实施是否对环境产生积极或消极影响。

评价标准：对照年初或调整后申报的绩效目标评价环境效益。
数据来源：《2019年工作总结》。

指标得分：根据评价标准，本指标得6分。
绩效分析：“医疗设备维护及质量控制”项目有助于婚前检查率，减少传染性和性病的发生，增强广大妇女树立预防疾病的观念。

19、可持续影响（分值：8分,得分8分）
指标解释：项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响。

评价标准：对照年初或调整后申报的绩效目标评价可持续影响。
数据来源：《2019年工作总结》。

指标得分：根据评价标准，本指标得8分。

绩效分析：“医疗设备维护及质量控制”项目实施加强了药具质量管理，确保药具药具质量安全，充分发挥了技术服务职能，开展妇女常见病及诊疗工作，满足了育龄群众的避孕节育需求。
20、服务对象满意度（分值：8分,得分8分）
指标解释:项目预期服务对象对项目实施的满意程度。

评价标准：对照年初或调整后申报的绩效目标评价服务对象满意度。本次问卷发放的对象为服务对象（A），社会群众（B），部门内部员工（C）。并以这些对象的加权得分作为衡量公众满意度的标准。

问卷样本量要求：服务对象(部门日常工作的服务对象)10份、社会群众(部门支出项目的相关受益群众)10份、部门内部员工10份，共30份。

本次问卷共设置5个类别：非常满意、满意、一般、不满意、很不满意，其得分依次为10分、8分、6分、2分和0分。

数据来源：2019年“医疗设备维护及质量控制”项目满意度调查问卷。
指标得分：根据评价标准，本指标得8分。
绩效分析：经过对白沙计划生育服务中心服务对象、社会群众、部门内部员工共30名对象进行随机的问卷调查，调查问卷普遍反映良好，大部分社会公众对白沙计划生育服务中心在履行服务承诺以及服务态度、医疗质量方面，在孕优工作的宣传、医学检查、评估指导、到随访和医学干预均比较满意，社会公众对白沙计划生育服务中心都给予了较高的评价。

（二）绩效评价结论
	一级指标
	分值
	二级指标
	分值
	三级指标
	分值
	评价得分

	项目决策
	20
	项目目标
	4
	目标内容
	4
	4

	
	
	决策过程
	8
	决策依据
	3
	3

	
	
	
	
	决策程序
	5
	5

	
	
	资金分配
	8
	分配办法
	2
	1

	
	
	
	
	分配结果
	6
	4

	项目管理
	25
	资金到位
	5
	到位率
	3
	3

	
	
	
	
	到位时效
	2
	2

	
	
	资金管理
	10
	资金使用
	7
	7

	
	
	
	
	财务管理
	3
	3

	
	
	组织实施
	10
	组织机构
	1
	1

	
	
	
	
	管理制度
	9
	7

	项目绩效
	55
	项目产出
	15
	产出数量
	5
	5

	
	
	
	
	产出质量
	4
	4

	
	
	
	
	产出时效
	3
	3

	
	
	
	
	产出成本
	3
	3

	
	
	项目效果
	40
	经济效益
	8
	6

	
	
	
	
	社会效益
	8
	8

	
	
	
	
	环境效益
	8
	6

	
	
	
	
	可持续影响
	8
	8

	
	
	
	
	服务对象满意度
	8
	8

	总分
	100
	
	100
	
	100
	91


白沙计划生育服务中心2019年“医疗设备维护及质量控制”项目绩效评价评分为91分，评价等级为“优”。

	评价准则
	分值
	实际得分
	绩效等级
	绩效等级说明

	项目决策
	20
	17
	优
	评价总得分在90分(含)以上为优;80（含）-90分为良；60（含）-80分为中；60分以下为差

	项目管理
	25
	23
	
	

	项目绩效
	55
	47
	
	

	总分（等级）
	100
	91
	
	


六、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法
“医疗设备维护及质量控制”项目实施，按照项目实施进度支付款项，并在支付流程中严格会计核算规范程序，从根本上确保项目资金使用效率；严格按照国家政策法律法规实施项目，确保项目如期完成。

（二）存在的问题和建议
通过对白沙计划生育服务中心“医疗设备维护及质量控制”项目的评价，评价小组认为存在“医疗设备维护及质量控制”项目管理制度不够健全等问题。
（三）建议
白沙计划生育服务中心今后根据项目需要，财政支出项目从资金申请、项目实施、后期管理等过程进行系统化管理，制定统一的制度政策、规划、实施、核算与管理。具体项目由相关部门组织实施管理，白沙计划生育服务中心要做好项目统一协调与监管。

七、其他需说明的问题
无。

附件：财政支出绩效评价指标体系
此页无正文，为签字页
	海口诚诺会计师事务所（普通合伙）
	
	中国注册会计师：

	中国·海口
	
	中国注册会计师：
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